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Poptávka FVE Koordinátor Design&Build

Úvod
Obec Kobeřice má v plánu realizovat fotovoltaické elektrárny na čtyřech obecních budovách formou
soutěže Design & Build.
Tento dokument vymezuje roli Design & Build koordinátora při přípravě, soutěži, projektování, realizaci a
předání fotovoltaických elektráren pro obec Kobeřice. Cílem koordinace je zajistit, aby zakázka nebyla
řízena pouze jako dodávka jednotlivých technologií, ale jako kompletní funkční celek s jasnou
odpovědností dodavatele za návrh, provedení, zprovoznění, předání a následnou servisní podporu.
Koordinátor zastupuje zájmy obce v průběhu celého procesu a hlídá, aby technické, smluvní, dotační a
provozní požadavky zůstaly vzájemně provázané. Zvláštní důraz bude kladen na výkon jednotlivých FVE,
kapacitu a řízení baterií, kvalitu EMS, nastavení přetoků, soulad s podmínkami distributora, revize,
funkční zkoušky, dokumentaci skutečného provedení, předání přístupů a nastavení servisního režimu.
Role koordinátora nenahrazuje projektanta, právníka, technický dozor ani odpovědnost zhotovitele. Jejím
smyslem je odborně propojit jejich výstupy, včas identifikovat rizika a předkládat obci srozumitelné
podklady pro rozhodování. Koordinátor tak vytváří kontrolní rámec, který pomáhá chránit obec před
technickým oslabením zadání, neřízenými změnami, neúplným předáním nebo provozními omezeními po
dokončení díla.

1. Role koordinátora
Design & Build koordinátor bude průběžně řídit odbornou koordinaci mezi obcí, projektantem,
dodavatelem, právníkem, dotačním poradcem, distributorem a technickým dozorem. Jeho úkolem bude
zajistit, aby jednotlivá rozhodnutí vznikala na základě ověřených informací a aby se v každé fázi sledoval
dopad na cenu, termín, kvalitu, dotaci, provozní spolehlivost a odpovědnost dodavatele.

• koordinovat přípravu a kontrolu technického zadání před vyhlášením zakázky,

• hlídat, aby v průběhu soutěže nedošlo k oslabení požadovaných technických a provozních
parametrů,

• posuzovat nabídky z hlediska výkonu, bateriového úložiště, EMS, přetoků, servisu, záruk a
rozšiřitelnosti systému,

• sledovat soulad projektové dokumentace se zadáním, dotačními podmínkami a požadavky
distributora,

• upozorňovat obec na rizika, rozhodovací body, změnové požadavky a možné dopady do ceny
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nebo termínu,

• kontrolovat, že dodavatel plní princip Design & Build a odpovídá za návrh i funkční výsledek,

• hlídat, aby obec nepřevzala dílo bez revizí, funkčních zkoušek, dokumentace, přístupů, licencí,
zaškolení a servisního nastavení.

2. Princip spolupráce s obcí
Koordinace bude vedena transparentně a prakticky. Obec bude průběžně dostávat stručné a
srozumitelné informace o stavu zakázky, otevřených rizicích, nutných rozhodnutích a doporučeném
postupu. Cílem není zatěžovat obec technickými detaily, ale převést je do jasných závěrů: co je v
pořádku, co je potřeba doplnit, kde vzniká riziko a jaký krok má obec schválit nebo odmítnout.
V režimu Design & Build je zásadní, aby odpovědnost za výsledné řešení zůstala u dodavatele.
Koordinátor proto bude sledovat, zda dodavatel nepřenáší rizika zpět na obec, zda navržené řešení
odpovídá zadání a zda jsou všechny podstatné parametry doloženy měřitelnými výstupy, protokoly nebo
dokumentací.

3. Klíčové oblasti kontroly
Největší pozornost bude věnována oblastem, které mají přímý dopad na funkčnost a dlouhodobý provoz
FVE. Patří mezi ně správné dimenzování výkonů, využitelná kapacita baterií, logika řízení EMS, omezení
přetoků, možnosti monitoringu, reakce systému na výpadky, přístupová práva, servisní dostupnost,
záruky a návaznost na dotační povinnosti.
Součástí kontroly bude také ověřování návazností mezi stavební, elektro, požárně-bezpečnostní,
statickou a provozní částí zakázky. Cílem je zabránit situacím, kdy jsou jednotlivé části formálně splněny,
ale celek není pro obec provozně bezpečný, přehledný nebo dostatečně doložený.
Výsledkem práce koordinátora budou zejména připomínky k zadání a dokumentaci, přehled rizik,
doporučení k nabídkám, zápisy z koordinačních jednání, kontrola změnových požadavků, seznam
podmínek pro převzetí díla a kontrola kompletnosti předávacích podkladů.
Takto nastavená koordinace umožní obci průběžně kontrolovat kvalitu zakázky, aniž by musela sama
nést odbornou odpovědnost za technické posouzení každého detailu.

4. Kontrolní matice vstupu do procesu

Fáze Vstup Hlídaný úkon

1. Příprava
zadání

Koordinace finálního
technického zadání.

Aby byly jasně popsány výkony, baterie,
EMS, přetoky, servis, záruky a
odpovědnost dodavatele.

2. Kontrola před
vyhlášením

Spolupráce s právníkem,
dotačním specialistou a
obcí.

Aby zadání nebylo diskriminační, ale
zároveň chránilo obec.

3. Ověření u
distributora

Koordinace ověření
připojovacích podmínek.

Hlavně přetoky a limity u jednotlivých
elektráren a budov.

4. Zadávací řízení Podpora při odpovědích na
dotazy uchazečů.

Aby odpovědi neměnily smysl zadání a
nesnižovaly požadovanou kvalitu.

5. Hodnocení
nabídek

Technická kontrola
nabídek.

EMS, baterie, rozšiřitelnost, servis,
záruky, přetoky, odchylky od studií.
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6. Před
podpisem
smlouvy

Kontrola, zda smlouva
odpovídá zadání.

Sankce, retence, servis, záruky,
předání přístupů, odpovědnost za D&B.

7. Ověření
skutečného
stavu

Kontrola výstupů
dodavatele z místního
šetření.

Střechy, elektroinstalace, rozvaděče,
kabelové trasy, stávající FVE.

8. Projektová
dokumentace

Připomínkování
dokumentace za obec.

Soulad s výkonem, bateriemi, EMS,
PBŘ, statikou a přetoky.

9. Realizace Účast na kontrolních
dnech.

Postup prací, změny, rizika, koordinace
provozu objektů.

10. Změnové
řízení

Posouzení každé změny
před schválením obcí.

Dopad na cenu, termín, dotaci, výkon,
baterie a přetoky.

11. Revize a
funkční zkoušky

Kontrola, že zkoušky
opravdu proběhly.

Řízení přetoků, využitelná kapacita
baterií, EMS, off-line režim.

12. Předání díla
Kontrola předávacích
podkladů.

Dokumentace skutečného provedení,
revize, protokoly, hesla, licence,
zaškolení.

13. Začátek
servisu

Kontrola nastavení
servisního režimu.

Reakční doby, kontakty, monitoring,
pravidelné kontroly, evidence závad.

5. Konkrétní výstupy pro obec
Obec bude mít díky koordinaci k dispozici průběžný přehled o stavu zakázky a podklady pro kvalifikované
rozhodování. Koordinátor bude připravovat stručná doporučení, upozornění na rizika a kontrolní seznamy
pro klíčové milníky projektu. Zvláštní význam bude mít kontrola před podpisem smlouvy, před schválením
změn, před zahájením realizace, před funkčními zkouškami a před převzetím díla.

 kontrolní připomínky k technickému zadání, projektové dokumentaci a nabídkám,
 přehled otevřených rizik a doporučených opatření,
 podklady pro rozhodnutí obce u změn, víceprací, termínů a technických odchylek,
 kontrolní seznam pro revize, funkční zkoušky, dokumentaci, přístupy a zaškolení,
 doporučení, zda je dílo připraveno k převzetí, případně jaké podmínky musí být ještě splněny.

6. Termíny plnění
Plnění bude zahájeno po potvrzení této cenové nabídky objednatelem, případně po uzavření
příslušné objednávky nebo smluvního ujednání. Činnost koordinátora bude probíhat průběžně podle
skutečného harmonogramu přípravy, zadávacího řízení, projektování, realizace, zkoušek a předání
jednotlivých fotovoltaických elektráren.
Konkrétní termíny dílčích výstupů budou navázány na předání podkladů ze strany objednatele,
termíny jednání, postup zadávacího řízení, dodání dokumentace a průběh realizace. Koordinátor bude
reagovat na předané podklady bez zbytečného odkladu, zpravidla v přiměřené lhůtě odpovídající rozsahu
a složitosti posuzovaných dokumentů.
Předpokládané ukončení činnosti koordinátora nastane po řádném předání příslušné FVE, kontrole
kompletnosti předávacích podkladů, ověření základních funkčních zkoušek a předání doporučení
objednateli k převzetí díla nebo k doplnění zbývajících podmínek.
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7. Podání nabídky
Vaši cenovou nabídku zašlete na email: starosta@koberice.cz do pátku 14.8.2026 do 12:00.


