



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. 01/2021

Tento dodatek č. 1 byl uzavřen jako dodatek ke Smlouvě o dílo č. 01/2021 uzavřené dne 11. 1. 2021 mezi těmito stranami:

1. Smluvní strany

Obec Kobeřice

se sídlem Hlučínská 888, 747 27 Kobeřice

IČ: 00300241

DIČ: CZ00300241

Zastoupená starostou obce Ing. Lukášem Kubným

(Dále jen jako „Objednatel“)

a

KVAZAR akciová společnost

se sídlem Střádalů 26/73, 718 00 Ostrava

IČ: 00560383

DIČ: CZ00560383

Zastoupená: Ing. Martinem Ondráčkem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Novákem, členem představenstva

(Dále jen jako „Zhotovitel“)

(Dále společně jen jako „Strany“)

2. Předmět Dodatku č. 1

Strany spolu uzavřely dne 11. 1. 2021 Smlouvu o dílo č. 01/2021, jejímž předmětem bylo provedení stavebních úprav kotelny v ZŠ Kobeřice se vznikem multimediální učebny (dále jen „Smlouva“). V souladu s čl. 15.7. Smlouvy a po vzájemné dohodě Strany Smlouvu mění takto:

článek 4.1.1. se mění a zní takto:

4.1.1. Cena díla jako nejvýše přípustná: Celkem bez DPH 8.896.068,43 Kč bez DPH (slovy: osmmilionůosmsetdevadesátšesttisícšedesátosmkorunčeskýchčtyřicettřihaleřů bez DPH).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2 Smlouvy – Seznam jednotlivých plnění zhotovitelem a jeho poddodavateli se nahrazuje novou Přílohou č. 2 Smlouvy:

Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a je označené jako Příloha č. 1.

Příloha č. 6 Smlouvy – Seznam poddodavatelů zhotovitele se nahrazuje novou Přílohou č. 6 Smlouvy:

Nové znění Přílohy č. 6 Smlouvy je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a je označené jako Příloha č. 2.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží Objednatel i Zhotovitel.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří kromě Přílohy č. 1 a č. 2 i Písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací, označený jako Příloha č. 3.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 4 Změnové listy č. 1 - 11.
- 3.4 Na důkaz toho, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě představuje řádný a vážný projev svobodné vůle Stran a že Strany Dodatek č. 1 neuzavřely za nevýhodných či jinak nepříznivých podmínek, připojují Strany své podpisy.

V Kobeřicích dne

V Kobeřicích dne

KVAZAR akciová společnost
Ing. Martin Ondráček

Obec Kobeřice
Ing. Lukáš Kubný

V Kobeřicích dne

KVAZAR akciová společnost
Ing. Pavel Novák